PŘÍLOHA č. 3:

HARMONOGRAM PLNĚNÍ DÍLČÍCH VÝSTUPŮ ZAKÁZKY

Dílčí výstupy zakázky	Předpoklad dodání potřebných podkladů	Lhůta na zpracování výstupů ode dne dodání podkladů	Pozn.
1. Informační systém	březen 2013	60 pracovních dní	
2. Průvodce Parkem Rochus	duben 2013	45 pracovních dní	
3. Orientační infomapa areálu	listopad 2013	30 pracovních dní	
4. Tiskoviny k výukovým programům	září 2013	30 pracovních dní	
5. Odborná studie	leden 2014	20 pracovních dní	
6. Osvětová trička	leden 2013	40 pracovních dní	
7. Naučné pexeso	červenec 2013	30 pracovních dní	
8. Nabídkový leták	prosinec 2013	20 pracovních dní	
9. Plakáty	září 2012	10 pracovních dní	Včetně zadání do výlepu
	duben 2013	10 pracovních dní	Včetně zadání do výlepu
	září 2013	10 pracovních dní	Včetně zadání do výlepu